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INFORME DE AVANCE TÉCNICO 
 
 
 
Titulo del proyecto: PORTAL DE COLABORACIÓN E-PICYT (POSGRADO 
INTERINSTITUCIONAL EN LÍNEA) 
 

 
Informe Etapa: Semestral   X Final    
 
Periodo: Enero a Junio de 2009 
 
Investigador líder del proyecto: Mtro Salvador Pérez Arce Silva  
 
Institución: PICYT (CIDESI, CIO, CIATEC,CIDETEQ, CIATEC, CIATEQ, COMIMSA) 
 
 
1. OBJETIVO DEL PROYECTO  
 

Implementar tecnologías informáticas orientadas al desarrollo del estudiante en el 
entorno de los programas de posgrado interinstitucionales de los centros participantes 
en el PICYT. 
 
Beneficios del Proyecto: 

¶ Centralización de la información. 

¶ Compartir recursos académicos. 

¶ Agilidad en la integración  de información. 

¶ Crear una plataforma tecnológica de vinculación. 

 
 
 
2. OBJETIVO DE LA ETAPA  
 

 

¶ Avance en la construcción de los cursos piloto. 

¶ Adicionar al LMS la automatización del control de eficiencia terminal y 
productividad científica del PICYT. 
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2. AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA 
 

Avances de Junio a Diciembre 

¶ Se finalizó la construcción de dos de cursos para publicarlos en el entorno virtual 
del posgrado interinstitucional Química Ambiental y Metodología de la 
Investigación los cuales serán lanzados hasta el 2010 como materiales 
complemento. 

¶ En el LMS se emprendió una segunda fase, para implementar reportes e 
indicadores para monitorear la mejora continua al PICYT. Entre las actividades 
más importantes fueron:  

o Análisis y diseño de reportes e indicadores que hicieran sentido y se 
alinearan con los solicitados por instituciones como PNPC, CONACYT 
entre otras dependencias de control universitario. 

o Así mismo se trabajó con la empresa Opentec en el seguimiento del 
proyecto con la finalidad de que se cumplieran cada uno de los 
compromisos contratados. 

o Otro análisis en el que se trabajó fuertemente fue, lograr que la plataforma 
pudiera ofrecer un control interinstitucional y a la vez ofrecer 
independencia a cada uno de los centros por medio de creación de roles 
en cada uno de los módulos de la plataforma. 

¶ Se capacito a los usuarios de control escolar y coordinadores para iniciar la 
captura de registros en el LMS. 

 

 
 
3. GRUPO DE TRABAJO 
 

Investigador Líder: Mtro Salvador Pérez Arce Silva 

Control de Proyectos: LI. Eréndira Nefreri Brito Peralta 

Investigadores Participantes: 

Dra. Linda Victoria González Gutiérrez 

Dra. Erika Bustos Bustos. 

Dra. Violeta Bravo Sepúlveda 

Dr. Guillermo Frades Castedo 

 

 
 
4. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA 
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¶ Re-Planeación de los cursos de posgrado. 

¶ Retrasos en los procesos de contratación de hrs de consultoría con Opentec. 

¶ Alta rotación de profesores. 

¶ El presupuesto no alcanzo para contratar las horas consultaría que desarrollaran 
el modulo del índice de productividad, ya que este modulo requería de 
conexiones con otras bases de datos de CONACYT y un desarrollo desde cero 
en la administración de publicaciones y tesis. Por lo que se decidió dar prioridad 
a otros aspectos como los indicadores más importantes y lograr al 99% la 
interinstitucionalidad de la plataforma. 

 

 
 
5. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES 
 

 
Reunión con el consejo de posgrado. 
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6. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIO 
 

1. Clase de la Maestría de Gestión de la Tecnología con la universidad de Nuevo 
México. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Capacitación del LMS a los usuarios de control escolar. 
3. Capacitación de la segunda fase a los usuarios administradores. 
4. Capacitación a los alumnos y maestros en cada centro. 
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7. OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO 
AUTORIZADO PARA EL PROYECTO 
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8. ESTADÍSTICA DE COMPORTAMIENTO DE LA RED DE INTERNET 2 AL CORRER 
LA APLICACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA 
 

Definición el reglamento de uso del Salón Virtual: 
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Construcción del curso de Metodología de la Investigación e Innovación. 
http://picyt.edu.mx/estudiantes.php 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://picyt.edu.mx/estudiantes.php_
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El curso de Química Ambiental se termino el contenido y está en proceso de desarrollo, 
ya se tiene el prototipo y será publicado para el siguiente cuatrimestre. Está basado en 
plataforma web usando los estándares SCORM para que se comunique con el LMS y 
desarrollado en la herramienta de autoría Lectora Profesional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


