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ANEXO 8
INFORME DE AVANCE TÉCNICO
Titulo del proyecto: :  La incorporación de recursos abiertos a la práctica educativa de maestros de educación básica: alfabetización digital, programación didáctica y reflexión sobre la práctica.
Informe Etapa: _X__Semestral   ___Final   

Periodo: Enero a Mayo de 2009
Investigador líder del proyecto: Dra. Marisol Ramírez 
Investigador responsable en institución: Mtra. Blanca Lilia Trujillo Vallejo
Institución:  
1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
	El objetivo general es identificar algunos aspectos claves que favorecen la incorporación de recursos abiertos  (REA) en la práctica diaria de maestros de una escuela  primaria oficial

Específicos

Capacitar a maestros de educación primaria en la selección,utilización y clasificación  de recursos abiertos en línea (REA) para la integración del portal KHUB 12 para educación básica.

Dotar a maestros de educación primaria de una serie de recursos  (REA) para apoyar su práctica educativa

Obtener información sobre las creencias y percepciones de los maestros de  una escuela oficial  ante las posibilidades que brindan los recursos abiertos en línea.

Integrar un equipo de trabajo colaborativo ente diferentes instituciones 

Documentar la experiencia desde la incorporación de los maestros hasta la experiencia de ponerlos en práctica.




2. OBJETIVO DE LA ETAPA 

	Capacitar a maestros de educación primaria en la selección,utilización y clasificación  de recursos abiertos en línea (REA) para la integración del portal KHUB 12 para educación básica.




2. AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA
	Hasta el momento se han desarrollado 2 módulos del Taller de capacitación .   La  primera semana de junio se llevará a cabo  el tercer módulo



3. GRUPO DE TRABAJO

	UNIVERSIDAD REGIOMONTANA
Equipo de investigación  EUR
Responsable: Blanca Trujillo

Miembro del Equipo.  Carmen Isabel López

Tesistas: 

Zendy Rodríguez 

Laura Olivia Mendoza 

Alumna y egresada de la Maestría en Educación



4. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA

	La contingencia sanitaria por la influenza, modifico fechas e impidió ofrecer la capacitación en el tiempo señalado, por lo que ha sido necesario re-calendarizar fechas.



5. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES

	Re-Calendarización de fechas  para la elaboración y entrega del proyecto



6. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS

	Capacitación sobre la identificación de sitios y recursos abiertos
Evaluación de sitios  




7. OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
	Todavía no se ha ejercido el presupuesto



8. ESTADÍSTICA DE COMPORTAMIENTO DE LA RED DE INTERNET 2 AL CORRER LA APLICACIÓN
	


9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA

	Entrega de sitios  de recursos por parte de los docentes participantes
Material en medios audiovisuales  como apoyo a las sesiones de capacitación




10. COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE (EN INFORME SEMESTRAL) O RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO (EN INFORME FINAL)
	Se concluirá la etapa de capacitación
Se asesorará los maestros en la implementación de los REA en su práctica

Se desarrollará la fase de entrevistas a maestros para la obtención de información sobre la experiencia.

Se analizará la información 

Se elaborará el reporte de investigación 




MTRA BLANCA LILIA TRUJILLO VALLEJO



Mayo 28 de 2009
	_____________________________________
	______________________

	Nombre del responsable e institución
	Lugar y fecha 
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