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INFORME DE AVANCE TÉCNICO
Titulo del proyecto: 
Knowledge Hub (KHub-12) para Educación Básica
Informe Etapa: _X__Semestral   ___Final   

Periodo:  

Enero-Mayo 2009
Investigador líder del proyecto: 
Dra. María Soledad Ramírez Montoya 

Tecnológico de Monterrey
Investigador responsable en institución:

 Dr. Fernando Jorge Mortera Gutiérrez 

Tecnológico de Monterrey

Institución: 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
(Tecnológico de Monterrey)

1. OBJETIVO DEL PROYECTO 
	· Objetivo general: Enriquecer un acervo clasificado e indexado de recursos educativos abiertos de educación básica (a través de un portal-buscador académico) para México, América Latina y el resto del mundo, dentro del campo de la innovación educativa y a través de un trabajo con profesores  e investigadores de educación básica, con el fin de apoyar la mejora de los procesos educativos presenciales y a distancia, de desarrollo profesional de la docencia, de contribuir en la reducción del rezago educativo, la brecha digital a través del acceso más igualitario de recursos educativos.
· Objetivo operativo con apoyo de Internet 2: Integrar el uso de tecnologías en la formación de profesores, para generar innovaciones educativas con un sentido de conciencia social y de compromiso con la solución adecuada de las problemáticas que en ellos suceden; así como en la conformación de redes académicas y de intercambio de conocimiento a nivel nacional e internacional que utilice la red de Internet 2, como medio de comunicación y servicios avanzados. 
· Objetivo de las acciones de colaboración: proyecto compartido para enriquecer el campo de conocimiento de la tecnología educativa, y del uso del Internet como una herramienta de búsqueda que facilite y apoye el acceso a los recursos educativos abiertos (REAs) existentes en la WWW (red del Internet), a través de dos actividades: 

a. el desarrollo del proyecto que permita vincular profesores de educación básica e investigadores, con la construcción de un portal académico de búsqueda de recursos educativos abiertos,

b. recopilación de los hallazgos de la implementación del proyecto, realización de estudios y difusión del conocimiento por medio de revistas y/o ponencias en congresos especializados.




2. OBJETIVO DE LA ETAPA 

	Cumplir con las siguientes 4 etapas para la creación de  un acervo clasificado e indexado de recursos educativos abiertos de educación básica (a través de un portal-buscador académico) para México (http://khub.itesm.mx/), América Latina y el resto del mundo, dentro del campo de la innovación educativa.  Las actividades a realizar como objetivo de esta primera etapa fueron:
· Etapa 1: Planeación del proyecto e integración de escuelas participantes
· Etapa 2: Selección de fuentes
· Etapa 3: Documentación de recursos
· Etapa 4: Auditoría de recursos y adopción.
Nota: para la siguiente fase del proyecto (etapa II) faltan tres subetapas más (V, VI, y VII).



2. AVANCES DEL PROYECTO EN LA ETAPA
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Los principales avances son y con base en la planificación de las etapas a realizar: 

1. Diseño e impartición del taller de capacitación para el uso de Recursos Educativos Abiertos (REAs) (diseñado e impartido por las seis instituciones del proyecto).
2. Materiales para el taller (materiales digitales, formatos de documentación, manuales de capacitación  y grabaciones de capacitaciones).
3.  Integración y participación de 178 profesores de educación básica.
4.  Entrega de sitios fuentes y REAs en KHub de educación básica.
5. Portal académico de búsqueda de recursos educativos abiertos (REAs)  con enfoque para educación básica (KHUB).
6. Tres publicaciones en revistas de divulgación (Panorama, Síntesis y Talento Tec), una presentación en evento CUDI (abril 2009) y dos ponencias en congreso arbitrado (Red posgrados en educación en mayo 2009).
7.  Avances de tres tesistas de  posgrado. 




3. GRUPO DE TRABAJO
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4. DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES EN LA ETAPA

	Nota: Debido a que la Semana Santa 2009 implicó un receso de dos semanas del 4 al 19 de abril, y unas dos semanas después se presentó una contingencia sanitaria en todo el país, con los brotes de influenza, en el mes de mayo, lo que llevó a una suspensión casi de tres semanas de labores en los centros educativos, todo ello implicó un atrasó en las subetapas 3 y 4 del proyecto. 

En particular con la subetapa: 3. Documentación de Recursos Educativos Abiertos para Educación Básica (recursos Indizados);  y el comienzo de la subetapa 4. Auditoria de recursos,  planeación e implementación (recursos educativos abiertos auditados y adoptados para el portal académico). 



5. ACCIONES DERIVADAS DE LAS DESVIACIONES Y/O MODIFICACIONES

	Nota: Todo lo anterior antes expuesto, sobre desviaciones y/o modificaciones, llevó  a que las etapas 3 y 4 del proyecto se recorrieran hasta el mes de junio y principios de julio, para, postergar la subetapa (4) de adopción de recursos para los meses de agosto a noviembre del 2009, a comienzos del próximo año escolar, implicando el recorrer las fechas de las otras actividades (5, 6 y 7) a justándolas al calendario del proyecto.



6. ACCIONES REALIZADAS CON LOS SECTORES USUARIOS

	Las acciones realizadas con los usuarios participantes  fueron:
A. Integración y participación de 178 profesores de educación básica, del Estado de Nuevo León, Guanajuato, Zacatecas, y Campeche ((15 escuelas primarias y de preescolar –jardín de niños-).
B. Impartición de cursos taller de capacitación. 
· Taller 1: Knowledge Hub Contexto del Proyecto y selección de sitios fuentes de Recursos Educativos Abiertos (REAs). 
· Taller 2: Documentación de Recursos Educativos Abiertos.
C. Creación y producción de  materiales didácticos  para los talleres de capacitación. (materiales digitales, formatos de documentación, manuales de capacitación  y grabaciones de capacitaciones). 

	


7. OBSERVACIONES RELEVANTES AL EJERCICIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL PROYECTO
	Nota: Se ha ejercido un monto de $ 33, 171.42 pesos del presupuesto autorizado para el proyecto con respecto a la parte del Tecnológico de Monterrey. Se ha utilizado en los siguientes rubros:
1. Pago a asistente de investigación $6000

2. Servicio de taxis para traslado a escuelas participantes $ 579

3. Servicio de copiad e impresión (materiales de apoyo) $528

4. Compra Videoproyector para talleres de capacitación y presentaciones diversas del proyecto, reuniones grupo de investigadores, etc. $15,809.98

5. Viajes a presentación de avances del proyecto en reunión semestral CUDI (Puebla) (22 al 24 de 2009) (2 investigadores) $ 10,254.44.



8. ESTADÍSTICA DE COMPORTAMIENTO DE LA RED DE INTERNET 2 AL CORRER LA APLICACIÓN
	Han funcionado muy bien, sin problemas.



9. PRODUCTOS OBTENIDOS EN LA ETAPA

	1. Integración el uso de tecnologías en la formación (capacitación) de profesores, para generar innovaciones educativas con Recursos Educativos Abiertos (REAs), a través del Internet 2.

2. Conformación de redes académicas y de intercambio de conocimiento a nivel nacional utilizando utilice la red de Internet 2, como medio de comunicación y servicios avanzados (con 178 profesores participantes, de 15 escuelas de diversas partes de México).



10. COMPROMISOS PARA LA ETAPA SIGUIENTE (EN INFORME SEMESTRAL) O RESULTADOS Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO (EN INFORME FINAL)
	Nota: Concluir las subetapas 3 y 4 que se recorrieron por las desviaciones o modificaciones arriba mencionadas, y también concluir con las subetapas 5, 6 y 7 del proyecto.  Que a continuación se explican:
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Para con todo ello poder concluir con el proyecto, presentar resultados e informe final en las fechas planeadas con base en el proyecto original.




                   Dr. Fernando Jorge Mortera Gutiérrez                    Monterrey, Nuevo León,

                            Tecnológico de Monterrey                                   México (25/5/2009)
	________________________________________
	______________________
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